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[bookmark: _Toc11167]第一章 资格预审公告
临沂市兰山区祊河华夏水源工程-施工标
资格预审公告
[bookmark: _Toc19935]1、招标条件
本招标项目临沂市兰山区祊河华夏水源工程已由临沂市兰山区行政审批服务局以“临兰审服字【2020】407号文”批准建设，建设资金来自财政投资，项目出资比例为100%，项目法人为临沂市兰山区祊河华夏水源工程建设处，招标人为临沂市兰山区祊河华夏水源工程建设处，招标代理机构为山东蓝盾招标代理有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目施工标进行公开招标，特邀请对本项目有兴趣的潜在投标人（以下简称申请人）提出资格预审申请。
[bookmark: _Toc4995]2、项目概况与招标范围
临沂市兰山区祊河华夏水源工程位于临沂市兰山区义堂镇华夏社区以东祊河上，中泓桩号24+400处；工程规模为中型，工程等别为Ⅲ等，主要建筑物级别为3级，次要建筑物级别为4级，临时建筑物级别为5级；设计洪水标准为20年一遇，相应洪水流量4672m3/s，校核洪水标准为50年一遇，相应洪水流量6755m3/s；正常蓄水位83.50m，一次性蓄水量1300万m3；主要建设内容新建橡胶坝1座，左岸新建放水闸1座，左、右岸新建引水闸1座，上下游河道整治，配套管理设施等。
本次招标为一个施工标段。
本次招标内容:
临沂市兰山区祊河华夏水源工程施工，新建橡胶坝1座，左岸新建放水闸1座，左、右岸新建引水闸1座，上下游河道整治，配套管理设施等。具体以招标文件工程量清单及图纸为准。
资格审查项:
（1）资质证书；（2）营业执照；（3）企业安全生产许可证；（4）法人代表授权委托书；（5）拟任项目经理社保缴纳证明材料（退休返聘人员的人身意外险）；（6）授权代表是否为固定投标人员 ；（7）项目经理的注册建造师注册证；（8）水行政主管部门颁发的项目经理的“项目负责人安全生产考核合格证书（B证）”；（9）专职安全生产管理人员的“安全生产考核合格证书”（C证） （10）固定投标人社保缴纳证明材料 ；（11）承诺落实农民工工资保证金、实名制管理、工资专用账户、分包企业委托施工总承包企业通过银行代发农民工工资等制度（400万以上项目承诺将本项目纳入山东省农民工工资支付监管平台管理），按月足额发放农民工工资，落实欠薪清偿责任；（12）投标人基本存款账户开户许可证；（13）技术负责人职称证。
3、 [bookmark: _Toc9815]规模
中型
[bookmark: _Toc18381]4、资格要求
4.1各申请人可就上述标段中的1个标段提出资格预审申请。
4.2本次招标不接受联合体投标。
4.3本次资格预审要求申请人具备水利水电工程施工总承包壹级及以上资质的独立法人，在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力。
4.4拟派项目经理须具备水利水电工程专业国家壹级注册建造师及有效的安全生产考核合格证书，拟派项目经理已承担一个及以上在建工程施工项目的以及发生变更6个月内的，均不能参加本项目投标；拟派技术负责人必须持有高级及以上技术职称证书；拟派专职安全生产管理人员需具有“安全生产考核合格证书”（C证）。
4.5未经山东省水利建设市场信用信息平台公布信用信息的企业，不得参加本工程投标。凡由水利部或工程所在地省级水行政主管部门在其信用信息平台公布禁止进入水利建设市场或列入黑名单的，不得参加本工程投标。
4.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
4.7被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单，不得参加本项目投标；
4.8被最高人民法院在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，不得参加本项目投标；
4.9根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第六条失信被执行人在政府采购、招标投标等方面，对失信被执行人予以信用惩戒相关规定，具有上述情形的不得参与本项目投标。
4.10本次资格预审不接收联合体资格预审申请。
[bookmark: _Toc1543]5、合格投标人确定方法及其他说明
5.1资格预审方法(注意：各潜在投标人收到资格预审合格通知后方可购买相应标段的招标文件。)本次资格预审采用有限数量制，通过资格预审投标人确定方法详见《临沂市兰山区祊河华夏水源工程资格预审文件》内容。
5.2申请人在《山东省水利工程电子招标投标交易平台》接到资格预审合格通知后方可购买临沂市兰山区祊河华夏水源工程施工招标文件并参与投标。
5.3本项目不统一组织现场踏勘，各潜在投标人可自行踏勘，费用自理。
5.4与监理及质量检测单位具有经济利益关系的企业将不能成为施工标第一中标候选人。
6、 [bookmark: _Toc4663]发布公告媒介
本资格预审公告同时在《中国采购与招标网》、《山东省采购与招标网》、《山东省水利工程招标投标公共服务平台》上发布。
窗体顶端
[bookmark: _Toc19713]7、获取资格预审文件时间、地点及售价
7.1凡有意参加的申请人，应当在“山东省水利建设市场信用信息平台”上公开企业信用信息。
7.2请申请人于2020-07-14 08:30:00~2020-07-20 17:00:00（北京时间，下同），通过互联网使用CA数字证书登录“山东省水利工程电子招标投标交易平台”，明确所投标段，通过网上银行或其他方式向代理机构支付资格预审文件费用后下载资格预审文件。
（3）资格预审文件售价：500 元/标段，施工招标文件 1000 元/标段（通过资格预审单位方可购买），打款后不退。（开户名称：山东蓝盾招标代理有限公司，开户行：中国农业银行股份有限公司济南自贸区支行 账号：15116501040019166 ）汇款凭证请注明“购买某某项目招标(资格预审)文件”，如为个人汇款，请注明购买单位名称。
[bookmark: _Toc8899]8、资格预审申请文件的递交
递交资格预审申请文件截止时间（申请截止时间，下同）为 2020-07-28 13:30:00，地点为：济南市历下区和平路35号山东省水利工程交易中心二楼第二开标厅。
逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件，招标人不予受理。
[bookmark: _Toc25234]9、 联系方式
招标人：临沂市兰山区祊河华夏水源工程建设处
地址：临沂市兰山区
联系人：刘主任
电  话：0539-8131520
招标代理机构：山东蓝盾招标代理有限公司
地址：济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼
联系人：田生 王法伟
电话：18596098655、18596098616
电子邮件：sdldzbdl@163.com














第2章 [bookmark: _Toc9619]投标人须知

	1.1.2
	招标人
	招标单位
	临沂市兰山区祊河华夏水源工程建设处

	
	
	联系人
	刘主任
	电话
	05398131520

	1.1.3
	招标代理机构
	名称
	山东蓝盾招标代理有限公司
	地址
	济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼

	
	
	联系人
	王法伟
	联系电话
	  18596098616

	1.1.4
	招标项目名称
	临沂市兰山区祊河华夏水源工程施工标

	1.1.5
	建设地点
	临沂市兰山区

	1.2.1
	资金来源
	财政投资

	1.2.2
	出资比例（%）
	100

	1.2.3
	资金落实情况
	资金已落实

	1.3.1
	招标范围
	临沂市兰山区祊河华夏水源工程位于临沂市兰山区义堂镇华夏社区以东祊河上，中泓桩号24+400处；工程规模为中型，工程等别为Ⅲ等，主要建筑物级别为3级，次要建筑物级别为4级，临时建筑物级别为5级；设计洪水标准为20年一遇，相应洪水流量4672m3/s，校核洪水标准为50年一遇，相应洪水流量6755m3/s；正常蓄水位83.50m，一次性蓄水量1300万m3；主要建设内容新建橡胶坝1座，左岸新建放水闸1座，左、右岸新建引水闸1座，上下游河道整治，配套管理设施等。

	1.3.2
	计划工期说明
	9个月（具体开工时间以开工令为准）

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件
	具备水利水电工程施工总承包壹级及以上资质的独立法人，在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力。


	
	
	财务要求
	[bookmark: OLE_LINK10]近三年（2017年、2018年、2019年）财务状况良好；

	
	
	项目经理条件
	拟派项目经理须具备水利水电工程专业国家壹级注册建造师及有效的安全生产考核合格证书

	
	
	技术负责人资格
	必须持有高级及以上技术职称证书

	
	
	其他要求
	[bookmark: OLE_LINK13]（1）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理的母子（分）公司，或同一母公司的子（分）公司，不得在同一项目招标中同时投标；
（2）相互之间具有经济利益关系的投标人，不得在同一项目招标中同时投标；
（3）拟派专职安全生产管理人员需具有“安全生产考核合格证书”（C证）
（4）未经山东省水利建设市场信用信息平台公布信用信息的企业，不得参加本工程投标。凡由水利部或工程所在地省级水行政主管部门在其信用信息平台公布禁止进入水利建设市场或列入黑名单的，不得参加本工程投标。
（5）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
（6）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单，不得参加本项目投标；
（7）被最高人民法院在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，不得参加本项目投标；
（8）根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第六条失信被执行人在政府采购、招标投标等方面，对失信被执行人予以信用惩戒相关规定，具有上述情形的不得参与本项目投标。

	1.9.1
	踏勘现场说明
	不统一组织现场踏勘，潜在投标人可根据具体情况自行查勘，费用及责任自理。

	1.10.1
	投标预备会说明
	[bookmark: OLE_LINK14]不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	[bookmark: OLE_LINK15]2020年8月12日12时前

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	[bookmark: OLE_LINK16]2020年8月12日17时

	1.11
	偏离
	[bookmark: OLE_LINK17]不允许

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2020年8月12日17时前

	2.2.2
	投标截止时间
	2020-8-28 09：30：00   注：请务必于投标截止时间（即开标时间）前完成投标文件的递交--确认投标--解密的过程，否则后果自负。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	2020年8月12日17时前

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	2020年8月12日17时前

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。

	3.2.3
	最高投标限价
	本次招标设定最高投标限价76345500元，超出该限值范围的报价无效。

	3.3.1
	投标有效期
	90天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的形式：
	发包人只接受投标人基本账户出具的银行电汇
	投标保证金的金额
	500000元

	
	
	收取投标保证金的账号

	
	
	开户名
	山东蓝盾招标代理有限公司
	开户银行
	中国农业银行股份有限公司济南会展中心分理处 

	
	
	账号
	15132401040008055
	联系电话
	18596098616

	
	
	补充

	
	
	发包人只接受投标人基本账户出具的银行电汇，也不接受个人或其他单位汇款，投标保证金必须保证在2020年8月28日上午09:30前汇到山东蓝盾招标代理有限公司账户（按到账时间为准）。在规定时间前未按要求提交投标保证金的投标人，其投标文件将被拒绝接受。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	2017年、2018年、2019年

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	[bookmark: OLE_LINK30]近五年以来（2015年1月1日以来）。

	3.6.3
	签字或盖章要求
	投标文件在规定位置须加盖投标人单位电子公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签名。

	3.6.4
	投标文件份数
	电子投标文件一份。

	3.6.5
	装订要求
	纸质版投标文件均应采用线装或胶装方式（不含金属物）装订，外形平面尺寸为国际A4纸型；不能采用活页装订。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	/

	4.2.2
	递交投标文件地点
	电子投标文件递交：山东省水利工程电子招标投标交易平台（http://dzzb.sdwr.gov.cn）；

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间
	2020-8-28 09:30:00  

	
	
	开标地点
	山东省水利工程电子招标投标交易平台

	5.2
	开标程序
	密封情况检查
	（1）在招标文件中规定的投标文件递交截止时间点系统停止接受投标文件。（2）在招标文件中规定的开标时间点，系统停止接受投标人的投标确认和投标文件解密。（3）对项目的投标确认情况、投标文件解密情况进行检查。

	
	
	开标顺序
	[bookmark: OLE_LINK36]按递交投标文件顺序

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：评标专家7人。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	[bookmark: OLE_LINK38]否，推荐的中标候选人数：3家

	7.2

	中标候选人公示媒介
	《中国采购与招标网》、《山东省采购与招标网》、《山东省水利工程招标投标公共服务平台》

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：银行保函、现金或企业担保书，具体采用的形式签订合同前经发包人同意。履约担保的金额：担保金额为合同价格的10％。履约保函的有效期至本合同工程移交证书颁发之日止。发包人将在竣工验收合格后14天内退还给中标人。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	类似项目
	指近五年（2015年1月1日以来）合同额在5000万元人民币以上的橡胶坝、水闸等类似项目，以以山东省水利建设市场信用信息平台信息为准。

	10.2
	已标价工程量清单电子版
	中标后提交投标文件的同时，提交电子版工程量清单一份（EXCEL格式），用U盘存储，应附有标签，注明投标单位等。

	10.3
	原件
	本项目无需授权代表到达开标现场，资格审查资料需在电子标书资格审查部分体现，并无缺项。资格审查部分不完整或有缺项的做无效标书处理。
资格审查内容：（1）资质证书；（2）营业执照；（3）企业安全生产许可证；（4）法人代表授权委托书；（5）拟任项目经理社保缴纳证明材料（退休返聘人员的人身意外险）；（6）授权代表是否为固定投标人员 ；（7）项目经理的注册建造师注册证；（8）水行政主管部门颁发的项目经理的“项目负责人安全生产考核合格证书（B证）”；（9）专职安全生产管理人员的“安全生产考核合格证书”（C证） （10）固定投标人社保缴纳证明材料 ；（11）承诺落实农民工工资保证金、实名制管理、工资专用账户、分包企业委托施工总承包企业通过银行代发农民工工资等制度（400万以上项目承诺将本项目纳入山东省农民工工资支付监管平台管理），按月足额发放农民工工资，落实欠薪清偿责任；（12）投标人基本存款账户开户许可证；（13）技术负责人职称证；（14）投标保证金凭证。

	10.4
	中标后提交的投标文件
	中标单位在中标结果公示结束3个工作日内向招标人提供5份与中标文件一致的投标文件。

	10.5
	农民工工资支付担保
	根据鲁水建函字〔2018〕3号文件，为完善水利建设领域农民工工资保证金制度，避免随意拖欠农民工工资现象发生，对中标的水利施工企业实行农民工工资担保函制度和担保制度，采用银行担保函或商业保险公司担保、专业担保公司担保、现金形式，施工企业采用现金形式缴存保证金的，应从其企业基本账户缴存至项目法人指定的农名工工资保证金专用账户；本项目担保押金数额为中标金额的1%，中标企业签订合同前出具担保书并上交建设单位，否则不予签订合同。

	10.6
	是否接受联合体投标：不接受

	10.7
	分包：不允许

	10.8
	调价：不允许调价

	10.9
	近年发生的诉讼及仲裁年份要求：近3年

	10.10
	投标文件解密及唱标确认：请各投标人将电子投标文件在投标截止时间2小时前递交完毕。
开标时间前2小时内，投标人进入开标大厅，对递交的投标文件进行“确认投标”并进行“解密”。到达开标截止时间后，投标人将无法操作确认投标和解密。
开标后，投标人须在10分钟内对所报价格进行确认，超时未确认的视为投标人撤销投标文件，投标保证金不予退回。

	10.11
	现场管理 ：
1、严格执行《山东省水利工程标准化工地建设指南》的通知要求。
2、拟投入本项目的注册建造师（项目经理）应承诺未担任其他在建项目的任何职务，若发现投标人的以上人员中的任何一人有其他在建项目的，将取消其中标资格。 
3、工程实施期间，招标人将严格按照国家有关基建管理规定、招投标法、项目合同及其他相关职能部门的要求对参建单位进行管理（特别是人员管理，其中项目经理必须驻工地管理施工），发现问题将按规定要求严格处理。
4、若中标人的项目经理不能参与工程建设即视为中标单位出借资质，对尚未签订施工合同的，招标人有权拒签合同，对已签订合同的，招标人有权解除合同并追究其责任，由此造成的一切损失由中标人自行承担；对出借资质、转包工程行为的投标人，一经发现将没收其投标保证金及履约保证金，并上报上级行政主管部门列入投标企业黑名单，并予以通报至中标单位所在地行业资质主管部门。

	10.13
	重要材料的确定：清单中涉及的重要机电设备及金属材料等，由发包人、代建人、监理人、承包人及跟踪审计共同考察确定。本项目含有甲方供材，税率执行国家相关规定。
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1.总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》及实施条例、《电子招标投标办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。
1.1.6 本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。
1.1.7 本招标项目设计人：见投标人须知前附表。
1.1.8 本招标项目监理人：见投标人须知前附表。
1.1.9 本招标项目代建机构：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）
投标人应是收到招标人发出的投标邀请书的单位。
1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；
（6）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3）为本标段的监理人；
（4）为本标段的代建人；
（5）为本标段提供招标代理服务的；
（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的；
（10）被暂停或取消投标资格的；
（11）财产被接管或冻结的；
（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘
密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附
有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照招标公告(或投标邀请书)规定的时间和地点组织踏勘现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，在交易平台中将提出的问题发送招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，在交易平台中通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。投标人应在投标文件中提供分包协议、分包人的资质证书及营业执照复印件、人员、设备和业绩资料表、分包的工程项目和工程量。
1.12 偏离
投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2.招标文件
2.1 招标文件的组成
2.1.1 本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单；
（6）图纸；
（7）技术标准和要求；
（8）投标文件格式；
（9）投标人须知前附表规定的其他材料。
2.1.2 根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。若对招标文件有疑问，应在前附表规定的时间前向招标人提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清将在交易平台中发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清通知后，应在 2 天内在交易平台中告知招标人，确认已收到该澄清通知。将加盖公章的回执扫描件发送至sdldzbdl@163.com，未回复的视为已收到。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 在投标截止日期前，招标人可以修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人收到修改通知后，应在 2 天内在交易平台中告知招标人，确认已收到该修改通知。将加盖公章的回执扫描件发送至 sdldzbdl@163.com，未回复的视为已收到。
3.投标文件的编制
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）投标保证金（附基本账户开户许可证）；
（4）已标价工程量清单；
（5）施工组织设计；
（6）项目管理机构；
（7）拟分包项目情况表；
（8）资格审查资料；
（9）投标人须知前附表规定的其他材料。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第5章《工程量清单》中的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。
3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.2.4 计价依据及工程量变更价款的调整 
3.2.4.1 本工程采用全费用综合单价方式投标，具体详见工程量清单。 
3.2.4.2 本工程的计价依据是： 
1）山东省水利厅 2015 年《山东省水利水电建筑工程预算定额》（上册、下册）、《山东省水利水电工程施工机械台班费定额》、山东省水利厅文件 营改增 鲁水建字〔2016〕5 号；2013 年《山东省建筑、安装、市政、绿化工程工程量清单计价办法》、2016 年《山东省建筑、安装、市政、绿化消耗量定额》、鲁建标字〔2019〕10 号。 
2）税金按 9%计取，结算时按政策性调整。 
3.2.4.3 投标单位应严格按照招标单位提供的工程量清单填报单价与合价，每一个项目只允许有一个单价和合价，任何有选择的单价和合价将不予接受。若投标单位擅自改变清单序号、项目编码、修改清单项目内容特征描述的，工程量或出现一个项目多个单价或合价、未填单价或合价的工程量清单项目，属于重大偏差，作无效标处理。如工程竣工结算时发现中标人工程量清单漏项的，则视为该漏项已包含在其他项中，不在另行结算。 
3.2.4.3.1 本工程设暂列金额，具体金额依据工程量清单，投标人不得修改工程量清单中的暂列金额，凡投标文件中未按规定填写暂列金额的，一律按废标处理。 
3.2.4.3.2 清单中设暂估价材料及设备，投标人必须依据招标人提供的价格报价，否则按废标处理，最终结算价格根据建设单位、施工单位、项目管理单位、监理单位、财政评审单位签证价格确定，暂估价材料设备价差调整只计取税金，其他一律不再计取。
3.2.4.3.3 本工程管材及管件等主要材料由招标人提供，并负责运至投标人指定地点，由投标人负责保管和转运，费用由投标人在报价中予以综合考虑，结算时不再予以追加；投标人应根据施工计划提前向招标人提供管材及管件使用计划，并按照实际需求量进行提报，严谨超报冒报，因投标人提供数据不准确，导致管材及管件出现大量剩余的，费用由投标人承担。 
3.2.4.3.4 投标人自行采购的主要材料及设备必须经各方进行考察并验收合格后方可用于工程，否则，责任由投标人承担。 
3.2.4.4 投标单位应充分了解工程项目的位置、道路、装卸限制及其他足以影响报价的情况；任何因疏忽或误解工程项目道路等情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。 
3.2.4.5 工程量清单中所填入的单价和合价，除非合同另外约定，均已包括了施工所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金以及本招标文件明示或暗示的所有风险、责任和义务。 
3.2.4.5.1 工程量变更价款的调整 
3.2.4.5.1.1 工程在施工过程中确需变更时，必须由建设单位、施工单位、项目管理及监理单位、财政评审单位共同签字认可，并根据临兰办发 2009 年 39 号文、2011 年 114 号文的要求报区政府领导签批，否则变更部分不予调整。 
工程变更价款的审核依据： 
3.2.4.5.1.1.1 分部分项工程量清单漏项或设计变更增加新的清单项目，应调增的价款。调增价款=Σ(漏项、新增项目工程量×相应新编全费用综合单价） 
相应新编全费用综合单价的确定依据：山东省水利厅 2015 年《山东省水利水电建筑工程预算定额》（上册、下册）、《山东省水利水电工程施工机械台班费定额》、鲁水建字[2016]5号文《山东省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法》；水利人工费按 72 元/工日；材料价格执行投标时的主材价格，投标时没有的主材价格，须经承包方、发包方、项目管理单位、监理、财政评审单位共同考察确认后执行,否则不予计取，据此计算后,新编综合单价下浮 5%做为结算单价。 
3.2.4.5.1.1.2 分部分项工程量清单多余项目或设计变更减少了原有分部分项工程量清单项目，应调减的价款。调减价款=Σ(多余项目原有价款+设计变更减少的项目原有价款） 
3.2.4.5.1.1.3 分部分项工程量清单有误而调增的工程量，或设计变更引起分部分项工程量清单工程量增加，应调增的价款。 
调增价款=Σ（某清单项目调增工程量（10%以内部分）×相应中标全费用单价+某清单项目调增工程量（10%以外部分）×相应相应新编全费用单价，新编全费用单价的确定按3.2.4.5.1.1.1 执行
3.2.4.5.1.1.4 分部分项工程工程量清单有误而调减的工程量或设计变更引起分部分项工程量清单工程量减少，应调减的价款。调减价款=Σ[某清单项目调减工程量×相应原全费用综合单价] 
3.2.4.5.3 工程结算时审减额超出结算报价 5%以外部分所产生的评审费用由承包方承担。 
3.2.4.5.4 本工程以甲乙双方认可的中介机构出具的工程咨询报告作为竣工结算依据。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并在【交易平台】保证金管理模块上传并提交保证金缴纳凭证，作为其投标文件的组成部分。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）开标后未对开标结果确认的；
（3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）
投标人在编制投标文件时，如果投标人在资质条件、组织机构、财务能力、信誉等资格条件与资格预审时提交的资格预审申请文件相比发生变化的，应按新情况更新或补充其在资格预审申请文件中提供的资料，以证实其各项资格条件仍能满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。凡属于需在山东省水利建设市场信用信息平台公开的信息，应在提交投标文件之前公开。
3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况表”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.5.7 上述内容应由投标人登录山东省水利建设市场信用信息平台，根据配置自动生成，不得随意撤换、修改，不足部分可进行补充。
3.6 投标文件的编制
3.6.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.6.3 投标文件应按交易平台的格式制作，并由投标人的法定代表人和其委托代理人签名或盖单位电子公章。委托代理人签名的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。签名或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.6.4 如投标人须知前附表规定需提交纸质版投标文件，份数及装订要求 执行前附表规定。纸质版投标文件应与投标人上传到山东省水利工程电子招标投标交易平台的电子投标文件内容完全一致。
4.投标
4.1 投标文件的递交
4.1.1 投标人应在本章前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。在招标文件中规定的投标文件递交截止时间点系统停止接受投标文件。
4.1.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.1.3 电子版投标文件和纸质版投标文件（如有）的递交方式详见前附表。
4.1.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的修改与撤回
4.2.1 在本章前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但已解密的电子投标文件将无法撤回。
4.2.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
4.2.3 投标文件有效期内，投标人不得修改或撤回投标文件。如投标人在投标文件有效期内撤回投标文件，招标人(招标代理人)按本须知第3.4.4款的规定可没收其投标担保。
4.3 投标文件解密
投标截止时间前，投标人应进入交易平台开标大厅，对递交的投标文件进行“确认投标”并进行“解密”。到达投标截止时间后，投标人将无法操作“确认投标”和“解密”。
5.开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2款规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标，若前附表规定投标人法定代表人或授权代表人需出席开标会议而未出席的，则招标人可宣布其已放弃投标，由投标人承担由此引起的法律和经济责任。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
(1)宣布开标纪律；
(2) 对项目的投标确认情况；
(3) 对投标确认并成功解密的投标人数量不足三家的标段进行流标处理；
(4) 对符合要求的投标文件进行开标，对撤回和撤销的投标文件不予开标。
(5) 投标人对开标结果进行确认。
(6) 开标结束。
5.3 确认开标结果
开标后，投标人须对所报投标要素进行确认，未确认的视为投标人撤销投标文件。
6.评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7.合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
7.3 中标通知
在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，并同时在山东省水利工程招标投标公共服务平台发布中标结果通知书，以通知所有未中标的投标人。
7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的 10%。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8.重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
(1)投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；
(3)评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足 3 个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；
(4)同意延长投标有效期的投标人少于 3 个的；
(5)中标候选人均未与招标人签订合同的。
8.2 不再招标
重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，报经原审批部门批准后可以不再进行招标。其他工程建设项目，招标人可自行决定不再进行招标。
9.纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
下列行为均属招标人与投标人串通投标：
（1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；
（2）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；
（3）招标人预先内定中标人；
（4）其它串通投标行为。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.2.1 下列行为均属以他人名义投标：
（1）投标人挂靠其它施工单位；
（2）投标人从其它施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；
（3）由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。
9.2.2 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：
（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；
（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目经理、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员(专职安全生产管理人员)不是本单位人员。投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：
（1）聘任（或劳动）合同必须由投标人单位与之签订；
（2）与投标人单位有合法的工资关系；
（3）投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件。
（4）符合个人所得纳税条件的，以投标单位的名义代扣代缴的文件。
9.2.3 下列行为均属投标人串通投标报价：
（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；
（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；
（3）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；
（4）投标人之间其它串通投标报价的行为。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
10.需要补充的其他内容
10.1 类似项目
类似项目的要求见投标人须知前附表。
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招标文件澄清申请函
编号：
（招标人名称）：
经过仔细阅读 （项目名称） （标段名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：
1.
2.
......
投标人：（盖单位章）
年 月 日
注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。
附件二：
招标文件澄清的通知
编号：
（投标人名称）：
经研究，对 （项目名称） （标段名称）招标文件，做如下澄清：
1.
2.
......
请收到本澄清后按招标文件第2.2.3款规定回复确认。
招标人：（盖单位章）
年 月 日
注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附
件二与附件三内容合并发出。
附件三：
招标文件修改通知
编号：
（投标人名称）：
经研究，对 （项目名称） （标段名称）招标文件，做如下修改：
1.
2.
......
请收到本澄清后按招标文件第2.3.2款规定回复确认。
招标人： （盖单位章）
年 月 日
注：招标人对招标文件修改时，适用于本格式。
附件四：
招标文件澄清通知、修改通知确认函
编号：
（招标人名称）：
你方 年 月 日发送的对 （项目名称） （标段名称）招标文件问题 （澄清通知/修改通知），我方已于 年 月 日收到，通知的主要内容如下：年 月 日， （文件名称及编号） ，共 （页
码总数） （条款总数）；
......
特此确认。
投标人： （盖单位章）
年 月 日
注：收到招标文件澄清通知或修改通知后，投标人向招标人发出确认函时，适用于本格式。
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中 标 通 知 书
（合同编号：         ）
致：（中标人名称）
你方于（投标日期）所递交的（项目名称） （标段名称） 投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
招标范围：
中标价：
工期：
工程质量：
项目经理：
技术负责人：
请你方在接到本通知书后尽快与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第 2 章“投标人须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。
特此通知。
招标单位：
招标代理单位：
年 月 日
[image: ]附件六：
中标结果通知书
编号：
各投标人：
（项目名称） 于 年 月 日开标。经评标委员会评审，发包人已确定中标人如下：感谢你单位对我们工作的大力支持！
招标人：
招标代理机构：
年 月 日
第3章 [bookmark: _Toc17460]评标办法
施工招标评标标准一
	条款号
	评分因素
	分值
	评审标准

	2.2.4(1)
	施工组织设计评分标准（33分）
	施工方案与技术措施
	13
	施工总布置合理得2分，次之酌情扣分。
对控制工期和技术难度大的关键工序理解深刻，重点难点突出，有相应的对策且操作性强得2分，次之酌情扣分。
主体工程施工方案合理、完善，有针对性的得3-4分；基本合理、完善的得1-3分；不完善、不合理的得0分。
临时工程施工方案合理、完善的得2-3分；基本合理、完善的得1-2分；不完善、不合理的得0分。
施工方案考虑的对象和内容完整、没有缺项得2分，次之酌情扣分。

	
	
	质量管理体系与措施
	6
	质量管理岗位职责明确得1分，否则不得分。
工程施工质量保证体系及措施科学合理，过程控制方法可行得2分，次之酌情扣分。
测量、检验设备齐全，方法可行，计划合理，有具体的标准和检测方法的（施工规范有具体要求的符合规范要求，施工规范无具体要求的提出的企业标准较先进的）得2-3分；基本合理、可行的得1-2分；不完善、不合理的得0分。 

	
	
	安全管理体系与措施
	5
	安全管理机构健全，各岗位职责明确得2分，次之酌情扣分。保证体系与措施、预案合理、得当得2分，次之酌情扣分。安全生产费用使用合理得1分，否则不得分。

	
	
	环境保护管理体系与措施
	3
	文明施工和环境保护机构健全、措施合理得2-3分；基本健全、合理的得1～2分；不完善、不合理的得0分。 

	
	
	工程进度计划与措施
	3
	总工期满足要求，各分项工程工期合理、施工均衡的得3分，次之酌情扣分。

	
	
	资源配备计划
	3
	施工设备选型和配套合理、保证性高、满足工程检验需要得2分，次之酌情扣分。资金使用计划详尽、合理得1分，否则不得分。 

	2.2.4(2)
	项目管理机构评分标准（12分）
	项目经理任职资格与业绩
	12
	近3年获省厅及以上行政单位或协会评选的优秀项目经理得2分，否则不得分。
近3年具有类似（包括规模和工程内容）工程项目施工管理经验，每项得1分，最高2分，无类似工程施工经验的不得分（以水利建设市场信用信息平台信息为准）。
在1年内未出现质量安全事故的得1分，出现过事故的得0分。 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2.2.4(3)
	投标报价评分标准（30分）
	投标报价
	24
	投标报价与评标基准价一致的，得最高分24分； 在评标基准价以上，每提高一个百分点，在24分基础上减3分； 在评标基准价以下，每减少一个百分点，在24分的基础上减2分。 不足1％，内插，该项最低得分10分。报价分值计算保留小数点后两位。 

	
	
	单价合理性
	4
	主要单价计算符合常规，计算出的单价合理得2分；发生超出常规单价的不均衡报价的每一处减1分，最低分0分。
单项费用与总费用计算相吻合得2分，出现计算错误每发现一处扣1分，最低得0分。 

	
	
	总价承包项目分解
	2
	总价承包项目分解合理的得2分，次之酌情扣分。没有分解表的不得分。（如无总价承包项目，该项统一按0分计） 

	2.2.4(4)
	其他因素评分标准（25分）
	投标人财务状况、信誉、业绩
	23
	有效期内水利部“水利建设市场主体信用评价”等级AAA得9分， AA得6分，A得3分，BBB得0分。
评价期以后新出现不良行为记录，每次扣3分，最多扣至0分。（以水利建设市场信用信息平台信息为准)   近3年具有类似（包括规模和工程内容）工程项目施工经历的每1项得2分，最高得4分；无类似工程施工经历的不得分。（以水利建设市场信用信息平台信息为准）   提供了符合招标文件要求的全部财务报表，并且所有反映财务状况的资料数据可靠、无相互矛盾，财务状况良好得2分，次之酌情扣分。   
安全生产标准化一级达标企业得8分，二级达标企业得6分，三级达标企业得4分，未达标的得2分。  

	
	
	投标文件的编制水平及完整性
	2
	投标文件组成齐全，内容按要求填写，得2分。



评分办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标办法
	本次评标采用综合评估法。评标时对所有投标文件进行初步评审后，如果有效投标人数量超出10个，按照以下公式计算得分，选择得分排名前10名的投标人进行详细评审并赋分，前10名投标企业中有被否决投标的，依次递补直至10名。
公式：“投标报价与评标基准价一致的，得最高分24分；在评标基准价以上，每提高一个百分点，在24分基础上减3分；在评标基准价以下，每减少一个百分点，在24分的基础上减2分。不足1％，内插，该项最低得分10分。报价分值计算保留小数点后两位。”

	2.1.1
（8）
	形式评审标准其他标准
	无
	

	2.1.2（12）
	资格评审
标准其他
标准
	有关资格证件的审验
	资格审查资料需在电子标书资格审查部分体现，并无缺项。资格审查部分不完整或有缺项的做无效标书处理。资格审查内容应包含招标公告中所有资格审查项内容。

	2.1.3
（9）
	响应性评审标准其他标准
	发生有下列情况之一的，将作无效投标文件处理
	1、投标文件未按招标文件要求递交解密的或逾期递交（送达）的；
2、投标人须知要求投标人法定代表人或委托代理人参加开标会议而未参加的；
3、未按招标文件规定加盖单位公章（电子签章）和法定代表人（或其委托代理人）的签字（电子签章）的；
4、未按招标文件要求编写或无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、投标价格的；
5、未按招标文件规定交纳投标保证金的；未按招标文件规定交纳针对本项目的农民工工资支付保证金的；
6、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，无投标报价或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪个有效的；
7、超出招标文件规定，违反国家有关规定的或投标人提供虚假资料的；
8、报价低于成本价或超出投标最高限价的；
9、评标过程中发现具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子（分）公司，或同一母公司的子（分）公司，或相互之间具有经济利益关系的投标人，在同一合同段进行投标的，均作为无效标处理；
10、对施工方案与技术措施、投标报价等发生重大偏离的按无效标处理；
11、投标文件中不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；
12、投标文件中无本次投标信用档案的；
13、投标文件清单或施工组织等关键性内容发现雷同现象的；
14、由水行政部门组建项目法人的，与直接管理本招标项目的水行政主管部门有人事、财务及行政或管理隶属关系的企业不得参加本项目投标的；
15、被最高人民法院法院或地方各级法院列入失信被执行人名单的企业，参与本项目的投标的；
16、投标人更改招标文件中工程量清单内容或工程量的。
17、未按招标文件要求提交的资料进行资格审查的。
18、未提供项目经理的无在建项目承诺书的（格式自拟）。

	2.2.1
	分值构成(总分100 分)
	施工组织设计： 33 分
项目管理机构： 12 分
投标报价综合： 30 分
其他评分因素： 25 分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	本次招标设定投标总报价（含暂列金 额、安全生产费和招标代理费）最高
投标限价7634.55万元，超出该限价的
报价无效。（1）评标基准价：P=A*a+B*b
式中 P-评标基准价
A-最高投标限价
a-限价权重（为40%）
B-投标人报价平均值
b-平均值权重（b=1-a）
（2）B值计算方式：有效投标人的报价，去掉一个最低报价
和一个最高报价后，进行算术平均，依此算
术平均值为标准，对超出此标准值±10%（不
含±10%）的投标人报价剔除后，剩余的有
效投标人报价进行二次算术平均，取本平均
值为B值（保留两位小数）；如无超出此标
准值±10%的报价，则取第一次去掉一个最
低报价和一个最高报价后的平均值为B值。
计算报价得分时，所有的比值计算及报
价得分均保留两位小数。

	3.4.1
	投标人最终得分的计算方法
	所有评委综合评分之和




1.评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，评标委员会成员独立对进入详细评审的投标文件进行分工评审并赋分（保留一位小数）。评标委员会成员要对分工负责部分各负其责。并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。
2.评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：
(1)投标人名称应与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；
(2)投标文件的签字盖章符合第 2 章投标人须知第 3.7.3 款规定；
(3)投标文件格式符合第 8 章投标文件格式的要求；
(4)联合体投标人应提交联合体协议书，并明确联合体牵头人；
(5)只能有一个报价；
(6)投标文件的正本、副本数量符合第 2 章投标人须知第 3.7.4 款规定；
(7)投标文件的印刷与装订符合第 2 章投标人须知第 3.7.5 款规定；
(8)形式评审其它标准见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：
(1)具备有效的营业执照；
(2)具备有效的安全生产许可证；
(3)具备有效的资质证书且资质等级符合第 2 章投标人须知第 1.4.1 款规定；
(4)财务状况符合第 2 章投标人须知第 1.4.1 款规定；
(5)业绩符合第 2 章投标人须知第 1.4.1 款规定；
(6)信誉符合第 2 章投标人须知第 1.4.1 款规定；
(7)项目经理资格符合第 2 章投标人须知第 1.4.1 款规定；
(8)联合体投标人符合第 2 章投标人须知款 1.4.2 款规定；
(9)企业主要负责人具备有效的安全生产考核合格证书；
(10)技术负责人资格符合第 2 章投标人须知第 1.4.1 款规定；
(11)委托代理人、安全管理人员(专职安全生产管理人员)、质量管理人员、财务负责人应是投标人本单位人员，其中安全管理人员(专职安全生产管理人员)具备有效的安全生产考核合格证书；
(12)资格评审其它标准见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：
(1)投标范围符合第 2 章投标人须知第 1.3.1 款规定；
(2)计划工期符合第 2 章投标人须知第 1.3.2 款规定；
(3)工程质量符合第 2 章投标人须知第 1.3.3 款规定；
(4)投标有效期符合第 2 章投标人须知第 3.3.1 款规定；
(5)投标保证金符合第 2 章投标人须知第 3.4 条规定；
(6)权利义务符合第 2 章合同条款及格式规定的权利义务；
(7)已标价工程量清单符合第 5 章工程量清单填写的有关要求；
(8)技术标准和要求符合第 7 章技术标准和要求(合同技术条款)的规定；
(9)响应性评审其它标准见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）施工组织设计：见评标办法前附表；
（2）项目管理机构：见评标办法前附表；
（3）投标报价：见评标办法前附表；
（4）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
采用有效报价的平均数确定评标基准价：详见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
偏差率=（投标人报价-评标基准价）/评标基准价×100%
2.2.4 评分标准
评分标准按照本章附件三：评分标准。
3.评标程序
3.1 初步评审
3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”按照第二章“投标人须知”第3.5项执行。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：
（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
(1)《已标价的工程量清单》中任一项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，则应以单价为准，改正合价。但经招标人与投标人共同核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。
(2)若投标总报价的金额与相应的各单价分析中的合计金额不吻合时，应以修改算术错误后的单价分析表中的合计金额为准，改正投标总报价。
(3)如果汇总表中总价与各分项合价之和不一致时，则以合价为准修改总价。
(4)如果用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，则以文字表示的数值为准，除非用文字表示的数值与计算错误有关，在满足上述第（1）项～第（3）项的前提下，可以数字表示的数值为准。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C+D 。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 评标委员会依据本章第2.2条评分标准进行评分，按评标办法前附表的约定计算投标人最终得分，根据得分由高到低的顺序推荐不多于3名中标候选人，并标明推荐顺序。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。










附件一：
投标文件澄清通知
编号
（投标人名称）：
（项目名称） （标段名称）评标委员会对你方的投
标文件进行了仔细审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1、……
2、……
……
请将上述问题的澄清函于 年 月 日 时前递交至 （详
细地址）或传真至 （传真号码）。采用传真方式的，应在 年 月
日 时前将原件递交至 （详细地址）。
评标委员会主任： （签字）
年 月 日
附件二：
投标文件澄清函
编号
（项目名称） （标段名称）评标委员会：
投标文件澄清通知（编号： ）已收悉，现就有关问题澄清如下：
1、……
2、……
……
投标人： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
年 月 日
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1. 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要
求（合同技术条款）的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其它图纸（包括配套说明和有关资料）。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。
1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人:指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5 分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工
程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指发包人为建设合同工程需永久征用的场地。
1.1.3.11 临时占地：指发包人为建设合同工程临时征用，承包人在完工后须按本合同要求退还的场地。
1.1.4 日期
1.1.4.1 开工通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开工的函件。
1.1.4.2 开工日期：指监理人按第11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3 款、第11.4 款和第11.6 款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：即合同工程完工日期，指第1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第19.2 款约定的缺陷
责任的期限，包括根据第19.3 款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前28 天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00 。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2 语言文字
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位公章后，合同生效。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及其它图纸（包括配套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3 款的约定办理。
1.6.2 承包人提供的文件
承包人提供的文件应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限批复承包人。
1.6.3 图纸的修改
设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求(合同技术条款)的约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。
1.6.4 图纸的错误
承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。
1.6.5 图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1 项、第1.6.2 项、第1.6.3 项约定内容的图纸和承包人文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。来往函件的送达期限在技术标准和要求(合同技术条款)中约定，送达地点在专用合同条款中约定。
1.7.3 来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 专利技术
1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。
1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。
1.ll.4 合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作，所需费用由发包人承担。
1.12 图纸和文件的保密
1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
2. 发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出开工通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开工通知。
2.3 提供施工场地
2.3.1 发包人应在合同双方签订合同协议书后的 14 天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料。
2.3.2 发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。
2.3.3 除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求(合同技术条款)的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
2.4 协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
2.5 组织设计交底
发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.7 组织竣工验收（组织法人验收）
发包人应按合同约定及时组织法人验收。
2.8 其他义务
其他义务在专用合同条款中补充约定。
3.监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1监理人受发包人的委托，享有合同约定的权力。监理人的权力范围在专用合同条款中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15条的约定增加相应的费用，并通知承包人。
3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2 总监理工程师
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15 条处理。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24 小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24 小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除第5.2款、第6.2款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。
4.1.10 其他义务
其他义务在专用合同条款中补充约定。
4.2 履约担保
承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后28天内将履约担保退还给承包人。
4.3 分包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。
4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
4.3.6 分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任务。
4.3.7 在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不应增加承包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用。由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。
4.3.8 承包人和分包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。
4.3.9 除第 4.3.7 项规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。
4.3.10 分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目经理
4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24 小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开工通知后28 天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。
4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够
数量的下列人员：
（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；
（2）具有相应施工经验的技术人员；
（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。
4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。
4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推
断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不利物质条件
4.11.1 除专用合同条款另有约定外，不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。
4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人有权根据第23.1款的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照通用合同条款第15条的约定办理。
5. 材料和工程设备
5.1 承包人提供的材料和工程设备
5.1.1 除第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
5.2 发包人提供的材料和工程设备
5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。
5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收后，由承包人负责接收、卸货、运输和保管。
5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
5.3 材料和工程设备专用于合同工程
5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备
5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
6. 施工设备和临时设施
6.1 承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
6.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
7. 交通运输
7.1 道路通行权和场外设施
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
7.2 场内施工道路
7.2.1 除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施(包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施的维修、养护和管理)，并承担相应费用。
7.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供发包人、监理人以及与本合同有关的其他承包人使用。
7.3 场外交通
7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
7.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
7.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
7.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
8. 测量放线
8.1 施工控制网
8.1.1 除专用合同条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的14天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后的28天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的14天内批复承包人。
8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
8.2 施工测量
8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
8.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
8.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
8.5 补充地质勘探
在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探并提供有关资料。承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计及施工的需要进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。
9. 施工安全、治安保卫和环境保护
9.1 发包人的施工安全责任
9.1.1发包人应按合同约定履行安全职责。发包人委托监理人根据国家有关安全的法律、法规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。
9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2） 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和
财产损失。
9.1.4 除专用合同条款另有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。
9.1.5发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。
9.1.6发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。
9.1.7发包人负责在拆除工程和爆破工程施工14天前向有关部门或机构报
送相关备案资料。
9.2 承包人的施工安全责任
9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。承包人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施工安全技术措施提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限内批复承包人。
9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规
定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
9.2.8 承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。
9.2.9 承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
9.2.10 承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。
9.2.11 承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。
9.2.12 承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对专用合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准。对专用合同条款约定的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家1/2人员应经发包人同意。
9.2.13 承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应组织有关单位进行验收。
9.3 治安保卫
9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
9.4 环境保护
9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。
9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。
9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。
9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。
9.5 事故处理
9.5.1 发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。
9.5.2承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、设备，并定期组织演练。
9.5.3工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报发包人备案。
9.5.4 施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。
9.5.5 事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。
9.6水土保持
9.6.1 发包人应及时向承包人提供水土保持方案。
9.6.2 承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律法规和规章，履行合同约定的水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。
9.6.3 承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求(合同技术条款)约定的要求。
9.7 文明工地
9.7.1 发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法。
9.7.2 承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应含在已标价工程量清单中。
9.8 防汛度汛
9.8.1 发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。
9.8.2 承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，报发包人批准后实施。
10. 进度计划
10.1 合同进度计划
承包人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或单
位工程或分部工程进度计划，报监理人审批。
10.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时，承包人均应在 14 天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批，监理人应在收到申请报告后的 14 天内批复。当监理人认为需要修订合同进度计划时，承包人应按监理人的指示，在 14 天内向监理人提交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的 14 天内批复。不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告提交监理人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第 11.3 款的约定办理；由于承包人原因造成施工进度延迟，应按第 11.5 款的约定办理。
10.3 单位工程进度计划
监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。
10.4 提交资金流估算表
承包人应在按第 10.1 款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。
资金流估算表(参考格式)                             金额单位
	年
	月
	工程预付款 
	完成工作量付款
	质量保证金扣留
	材料款扣除
	预付款扣还
	其它
	应收款
	累计应收款

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


11.开工和竣工（完工）
11.1 开工
11.1.1 监理人应在开工日期7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。
11.1.2 承包人应按第10.1 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。
11.1.3 若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第 3.5 款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。
11.1.4 承包人在接到开工通知后 14 天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后 7 天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
11.2 竣工（完工）
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完工证书中明确。
11.3 发包人的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2 款的约定办理。
（1）增加合同工作内容；
（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（4）因发包人原因导致的暂停施工；
（5）提供图纸延误；
（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（7）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
11.4.1 当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按本合同通用合同条款第 12 条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。
11.4.2 异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合同通用合同条款第 21.3 款的约定协商处理。
11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。
11.5 承包人的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容包括：
(1)提前的时间和修订后的进度计划；
(2)承包人的赶工措施；
(3)发包人为赶工提供的条件；
(4)赶工费用(包括利润和奖金)。
12. 暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任
因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约引起的暂停施工；
（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
（3）承包人擅自暂停施工；
（4）承包人其他原因引起的暂停施工；
（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。
12.2 发包人暂停施工的责任由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任：
(1)由于发包人违约引起的暂停施工；
(2)由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工；
(3)专用合同条款中约定的其它由于发包人原因引起的暂停施工。
12.3 监理人暂停施工指示
12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。
12.4 暂停施工后的复工
12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停施工持续56 天以上
12.5.1 监理人发出暂停施工指示后56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28 天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2 款的规定办理。
12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56 天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1 款的规定办理。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。
3.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量管理
13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限内批复承包人。
13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。
13.3 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.4 监理人的质量检查
监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的 时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.5.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.5.1 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3 项的约定重新检查。
13.5.3 监理人重新检查
承包人按第13.5.1 项或第13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6 清除不合格工程
13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.7质量评定
13.7.1 发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。
13.7.2 工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。
13.7.3 承包人应在单元(工序)工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证认可。
13.7.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量自评合格以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。
13.7.5 承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备(核定)手续。
13.7.6 承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。
13.7.7 除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的标准。
13.8质量事故处理
13.8.1 发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。
13.8.2 质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。
13.8.3 承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案情况进行监督检查并履行相关手续。
13.8.4 除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承
担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.1.4 承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。
14.1.5 除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。
14.1.6 对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。
15. 变更
15.1 变更的范围和内容
在履行合同中发生以下情形之一，应按照本款规定进行变更。
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他
人实施；
（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺
序；
（5）为完成工程需要追加的额外工作；
（6）增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量百分比。
上述第(1)～(6)目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第(6)目情形下单价调整方式在专用合同条款中约定。
15.2 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，可能发生第15.1 款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）在合同履行过程中，发生第15.1 款约定情形的，监理人应按照第15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。
（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1 款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14 天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4 款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。
（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。
（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14 天内，根据第15.4 款约定的估价原则，按照第3.5 款商定或确定变更价格。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4 变更的估价原则
除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5 款商定或确定变更工作的单价。
15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5 款商定或确定变更工作的单价。
15.5 承包人的合理化建议
15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。
15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.6 暂列金额
暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。
15.7 计日工
15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.2 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
15.8 暂估价
15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标；若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与工程量清单中所列金额差以及相应的
税金等其它费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的权利义务关系在专用合同条款中约定。
15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1 款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4 款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整
由于物价波动原因引起合同价格需要调整的，其价格调整方式在专用合同条款中约定。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
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式中：△P ——需调整的价格差额；
P0 ——第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书
中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量
保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15 条约定的变更及其他金额已
按现行价格计价的，也不计在内；
A ——定值权重(即不调部分的权重)；
B1； B2；……Bn ——各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1；Ft2 ……Ftn ——各可调因子的现行价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42 天的各可调因子的价格指数；
Fo1； Fo2；……Fon ——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
16.1.2 采用造价信息调整价格差额
施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省(自治区、直辖市)建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。
16.2 法律变化引起的价格调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价款。
17. 计量与支付
17.1 计量
17.1.1 计量单位
计量采用国家法定的计量单位。
17.1.2 计量方法
结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。
17.1.3 计量周期
除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。
17.1.4 单价子目的计量
（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7 天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
17.1.5 总价子目的计量
总价子目的分解和计量按照下述约定进行。
(1)总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第 16.1 款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。
(2)承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的 28 天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期，对已完成的总价子目进行计量，确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。
(3)监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。
(4)除按照第 15 条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等，分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。
17.2.2 预付款保函（担保）
(1)承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保，担保金额应与第一次工程预付款金额相同，工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前一直有效。
(2)工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。
(3)预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程完工证书前，由于不可抗力或其它原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款周期
付款周期同计量周期。
17.3.2 进度付款申请单
承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；
（2）根据第15 条应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第23 条应增加和扣减的索赔金额；
（4）根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（5）根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金；
（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。
17.3.3 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。
17.3.4 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。
17.4.2 合同工程完工证书颁发后14天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期(工程质量保修期)满时，发包人将在30个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
本合同质量保证金为审计结算金额的3％，质保期结束后无质量问题无息退还。
17.5 竣工结算（完工结算）
17.5.1 竣工（完工）付款申请单
（1）承包人应在合同工程完工证书颁发后28天内，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。
（2）监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。
17.5.2 竣工（完工）付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具完工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3(2)目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。
（4）完工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3(4)目的约定办理。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单。提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14 天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24 条的约定办理。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（４）目的约定办理。
17.7 竣工财务决算
发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定提供竣工财务决算编制所需的相关材料。
17.8 竣工审计
发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。
18. 竣工验收（验收）
18.1 验收工作分类本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验
收的类别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，法人验收由发包人主持。承包人应完成法人验收和政府验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。
18.2 分部工程验收
18.2.1 分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人在收到发包人转报的验收申请报告之日起 10 个工作日内决定是否同意进行验收。
18.2.2 除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。
18.2.3 分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
18.3 单位工程验收
18.3.1 单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到发包人转报的验收申请报告之日起 10 个工作日内决定是否同意进行验收。
18.3.2 发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。
18.3.3 单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。
承包人应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
18.3.4 需提前投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。
18.4 合同工程完工验收
18.4.1 合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到发包人转报的验收申请报告之日起 20 个工作日内决定是否同意进行验收。
18.4.2 发包人主持合同工程完工验收，承包人应派代表参加验收工作组。
18.4.3 合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
18.4.4 合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在 30 个工作日内组织专人负责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应在 30 个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。
18.5 阶段验收
18.5.1 工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类别在专用合同条款中约定。
18.5.2 承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
18.6 专项验收
18.6.1 发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加专项验收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。
18.6.2 承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留
问题。
18.7 竣工验收
18.7.1 申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。
18.7.2 竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。发包人应通知承包人派代表参加技术预验收和竣工验收。
18.7.3 专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合工作。
8.7.4 竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因造成质量不合格的除外。
18.7.5 工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，发包人负责将处理情况和验收成果报送发包人和竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并发送承包人。
18.8 施工期运行
18.8.1 施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需要投入施工期运行的，经发包人按第 18.2 款或第 18.3 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。
18.8.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 19.2 款约定进行修复。
18.9 试运行
18.9.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
18.9.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。
18.10 竣工(完工)清场
18.10.l 工程项目竣工(完工)清场的工作范围和内容在技术标准和要求
(合同技术条款)中约定。
18.10.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其它人恢复或清理，经发包人同意后所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.1l 施工队伍的撤离
合同工程完工证书颁发后的 56 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期(工程质量保修期)内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期(工程质量保修期)满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期(工程质量保修期)从工程通过合同工程完工验收后开始计算。在合同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入使用，其缺陷责任期(工程质量保修期)亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算；若已投入使用，其缺陷责任期(工程质量保修期)从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始计算。缺陷责任期(工程质量保修期)的期限在专用合同条款中约定。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，经报发包人同意后按第
19.2.3 项约定办理。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2 年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任终止证书）
合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。缺陷责任期(工程质量保修期)满后30个工作日内，发包人应向承包人颁发
工程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 工程保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。
20.2 人员工伤事故的保险
20.2.1 承包人员工伤事故的保险
承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.2.2 发包人员工伤事故的保险
发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.4 第三者责任险
20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。
20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。
20.5 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.6 对各项保险的一般要求
20.6.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.6.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.6.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.6.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合同条款中约定。
20.6.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.6.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
20.7 风险责任的转移
工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期(工程质量保修期)前造成损失和损坏情形除外。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24 条的约定办理。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28 天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
（5）承包人在缺陷责任期(工程质量保修期)内，未能对合同工程完工验收鉴定书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期(工程质量保修期)内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（7）承包人不按合同约定履行义务的其它情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
22.1.3 承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清
（1）合同解除后，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。
（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）合同解除后，发包人应按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24 条的约定办理。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14 天内，依法办理转让手续。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.1.7 项目组主要人员每月出勤天数不少于22天/人，如个人出勤率少于22天/月，则项目经理和技术负责人每天罚款5000元/人，专职安全生产管理人员每天罚款3000元/人。情况严重的，项目法人有权责令其退场并解除合同。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；
（2）发包人原因造成停工的；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（5）发包人不履行合同约定其他义务的。
22.2.2 承包人有权暂停施工
发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
22.2.3 发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按22.2.2 项暂停施工28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.4 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28 天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）合同解除日以前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；
（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.5 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42 天内，将索赔处理结果答复承包人。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24 条的约定办理。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 监理人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
23.4.3 承包人对监理人按第23.4.1项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的14天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后的14天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第23.4.2项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第24条的规定办理。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28 天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14 天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
24.4 仲裁
24.4.1 若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。
24.4.2 若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc31632][image: ]第二节 专用合同条款
专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。
1. 一般约定
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人：临沂市兰山区祊河华夏水源工程建设处
1.2.3 承包人：（签约后填入承包人的名称）
1.1.2.6 监理人：（招标人通过招标确定）。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.4 单位工程：由发包人委托监理人，根据本合同工程内容按《水利
水电工程施工质量评定规程》及有关规定，进行工程质量评定项目划分并报本工
程质量监督部门认定的单位工程。
1.1.4 日期
1.1.4.3 工期：计划开工日期：  年  月  日；  年  月  日前完成主体工程；计划竣工日期：  年 月  日前完成全部工程，总工期  天，具体开工日期以建设监理单位签发的开工令日期为准。中标通知书发出后，7 日内签订合同，15 日内进场施工，否则视为放弃中标
或合同作废，由下一名中标候选人递补。
1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：1 年，以市局验收时间为准。（本工程包括的管理设施等建筑工程的保修期按国家建设工程质量保修有关规定执行）。
1.7 联络
1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限送达工地监理机构驻地。
1.8 转让
未经发包人批准，不允许全部或部分转移合同义务。
2 发包人义务
2.3 提供施工场地
2.3.2 发包人提供的施工场地范围为：
（1）发包人提供工程范围内永久和临时用地。
（2）如果由于发包人未能按照本项规定办妥占地征用手续，影响承包人及时使用，发包人顺延工期及临时占地使用时间。
（3）临时工程用地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、施工范围内道路和机械设备停放场、发包人指定的材料堆放场地、弃土场、预制场、拌和场、仓库、临时便道、便桥等。如承包人在发包人提供的用地范围之外另需临时用地，由承包人自行向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用。
（4）临时用地退还前，承包人应自费恢复到临时用地使用前的状况，并由承包人负责移交给临时用地产权人。如因承包人撤离后未按要求对临时用地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。
（5）施工临时仓库、加工厂、进出场连接便道等生产、生活区场地由承包人自行选定并承担相关费用。超出该范围的用地由承包人自行解决，费用自理。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.2 依法纳税
本项补充：
为适应国家税制改革要求，承包人应根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）及《水利部办公厅关于印发<水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法>的通知》（办水总[2016]132 号）及《山东省水利厅关于发布山东省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法的通知》（鲁水建字〔2016〕5 号）、《山东省水利厅关于调整山东省水利水电工程计价依据增值税计算标准的通知》（鲁水建函字〔2019〕33 号）等的规定，编制工程单价等相关工程报价资料，充分考虑相应的费用；本项目营业税改征增值税所有税费均包含在相应项目的单价或总价中，发包人不另行支付。
4.1.10 其他义务
本项补充：
（1）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，经查实后，一律通报批评并责令承包人自行组织资金迅速偿还欠款，在必要时，发包人有权从应付给[image: ]承包人的工程款中代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资。
（2）承包人不得从为发包人或监理人服务的人员中雇用人员为其服务。
（3）现场考察：投标人在提交投标文件之前，应视为已对现场及其周围环
境和与之有关的可用资料进行了视察和检查。
（4）对工程施工质量负终身责任：承包人对合同工程的施工质量负终身责
任，承包人的法定代表人是工程施工质量的终身责任人。
（5）承包人与地方的协调
承包人应负责与当地搞好施工协调，争取地方积极配合。承包人在施工现场采取施工作业，除应按国家有关法律法规采取安全措施外，还应提前与当地政府和周围群众进行沟通协商，采取措施防止影响周围群众正常的生产生活，由此带来的人身伤亡、财产损失等一切问题由承包人自行解决，与发包人无关。
（6）承包人需为发包人和监理人各提供 2 间标准办公室，配备办公设施。
4.3 分包
4.3.2 未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。严禁转包，未经发包人同意，不得分包，否则视为出借资质中标无施工能力，中标合同作废，对所施工部分不予拨款，履约保证金不予退还。
4.4 联合体
删去本款全文。
4.5 承包人项目经理
补充下述条款：
4.5.5 投标文件中拟定的项目经理和技术负责人开工后每月至少应在工地工作 21 日，发包人及监理人将严格对其在岗情况每天定时不定时进行考勤，其离开工地应有书面报告，经监理工程师同意，发包人批准。项目经理和技术负责人实行请销假制度，每月请假天数不超过 4 天。项目经理及技术负责人每月无故连续缺勤 5 天及以上，发包人有权解除施工合同，一切后果由承包人负责。其他主要人员应确保工程施工期间 90%的时间在工地现场工作。每月每人在工地的时间少于上述规定的时间一天，发包人扣罚违约金￥1000 元/天.人次，在进度款中扣除。
4.5.6 投标文件中拟定的项目经理和技术负责人一经发包人确认，将不得更换，必须按计划准时进场。确有特殊原因需更换时，应以书面文件的形式上报发包人批准，项目经理或技术负责人每更换一人次缴纳违约金￥10000.00元[image: ]整。
4.5.7 如发包人认为现场项目经理或技术负责人不能胜任本工作，发包人有权提出更换，承包人应积极配合，提供新的合适人选，及时进场。
5. 材料和工程设备
5.1 承包人提供的材料和工程设备
5.1.1 承包人应负责本合同所需其他材料、设备的采购。对采购的金属结构、启闭设施、机电设备、监控设备等应执行国家有关强制生产许可证制度。承包人采购上述材料、设备时应会同发包人、监理人和第三方检测等部门共同考察确定供应商。承包人应将其提供的各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批，并向监理人提交一份供货协议副本。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。承包人应按合同进度计划和本技术条款的要求制订材料采购计划报送监理人审批。若施工过程中发生变更或需要修订合同进度时，则应相应调整材料的采购计划报送监理人审批。
补充下述条款：
5.1.4 材料交货验收
承包人提供的材料应按规定进行检查和验收，其材料交货验收的内容包括：
(1) 查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱单、材料合格证书、化验单、图纸或其它有关证件，并应将这些证件的复印件提交监理人。
(2)抽样检验：承包人应会同监理人按技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，并将检验结果报送监理人。监理人认为有必要时，可进行随机抽样检验。
(3)承包人应对每批材料是否合格作出鉴定，并将鉴定意见书提交监理人复查。
(4)材料验收：经鉴定合格的材料方可验收入库，承包人应派专人负责核对材料品名、规格、数量、包装以及封记的完整性，并作好记录。
5.1.5 不合格材料的处理
严禁将不合格的材料运往现场，经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同《通用合同条款》第 5.4 条的规定处理。
5.1.6 材料的代用
承包人申请代用材料，应提供代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告。只有在证明其材料不降低工程质量和不影响施工进度的前提下，经监理人批准后，才能采用代用材料。
5.2 发包人提供的材料和工程设备
发包人不提供材料和工程设备。
7. 交通运输
7.7 补充以下条款：
（1）土方运输车辆需符合国家相关规定并办齐各类保险；
（2）承包人应采取各种合理的措施，防止承包人的运输损坏连接现场的或通往现场的道路和桥梁。承包人特别应该选择运输路线，挑选使用的车辆，限制和分散运载重量，以便使来往于现场的材料、永久设备、承包人设备或临时工程运输所不可避免的特殊运输受到尽可能合理的限制，从而避免对这些道路和桥梁造成不必要的破坏和损伤。承包人为便于搬运设备或临时设施应负责并自费加固任何桥梁或重修或改进任何与施工现场连接或通往现场的任何道路。
8. 测量放线
8.1 施工控制网
8.1.1 发包人应在工程开工3天前，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人接收监理人提供的测量基准后，应与监理人共同校测其基准点(线)的测量精度，并复核其资料和数据的准确性。承包人应以监理人提供的测量基准点(线)为基准，按国家测绘标准和本工程施工精度要求，测设用于工程施工的控制网，并应在收到开工通知后3天内，将施工控制网资料报送监理人审批。
8.2 施工测量
本款补充如下内容：
8.2.3 承包人进场后应测量开挖区横断面图，用于计量土石方开挖工程量。若经双方协商同意，承包人可邀请监理人的测量人员联合进行计量测量，经双方核签的测量成果，在经发包人审核批准后，可直接用于计量付款。
8.2.4 承包人应负责保护好测量基准点、基准线和水准点及自行增设的控制网点，并提供通向网点的道路和防护栏杆。测量网点的缺失和损坏应由承包人负责修复。
9.施工安全、治安保卫和环境保护
9.1 发包人的施工安全责任
9.1.4 发包人提供的资料仅限于平面布置图、条带图中注明的内容，其它施工中需要的资料由承包人负责收集。
9.2 承包人的施工安全责任
9.2.5 本款补充：承包人应按照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，在工地建立安全生产管理机构，并建立、健全安全生产责任制度与规章，认真履行其安全生产管理职责，完善安全生产条件创造良好的安全作业环境，确保安全生产。由于承包方的违约、疏忽等原因所造成的安全事故由承包人承担责任并负责赔偿，与发包人无关。“安全作业环境及安全施工措施所需费用”经发包人和监理人审核后单独列支必须专款专用以确保本工程安全施工。发包人和监理人可按国家有关规定及《技术规范》要求，随时对承包人责任区进行安全检查，并将检查结果通报所有承包人；对存在的安全隐患应限期整改，对拒不整改或整改不力的，发包人有权要求承包人停工整改，并按有关规定给予经济处罚，且工期不予延长。
9.2.12 承包人在施工现场采取爆破等施工作业应编制专项施工方案，除应按国家有关法律法规办理爆破安全许可证书及采取安全措施外，还应提前与当地政府和周围群众进行沟通协商，采取措施防止影响周围群众正常的生产生活，由此带来的系列问题由承包人自行解决。
9.2.13 承包人应根据招标文件和有关水文地质资料，充分考虑施工期洪水问题，编制切实可行的施工安全及度汛方案，合理地调整施工进度，并考虑到冬、雨季的影响，施工安全及度汛方案由承包人通过实地调查后自行确定，由此带来的系列费用及问题由承包人自行解决。
9.3.1 本款补充：发包人协助承包人与当地公安部门联系、协商，由承包人和当地公安部门共同建立或由承包人委托当地公安部门，建立一个现场治安管理机构，统一管理全工地的治安保卫事宜，负责履行本工程的治安保卫职责。
9.4 环境保护
9.4.2 环境保护措施计划
承包人应在编报施工总布置设计文件的同时，编制一份施工区和生活区的环境保护措施计划，报送监理人审批。其内容应包括：
(1)施工弃渣的利用和堆放；
(2)施工场地开挖的边坡保护和水土流失防治措施；
(3)防止饮用水污染措施；
(4)施工活动中的噪声、粉尘、废气、废水和废油等的治理措施；
(5)施工区和生活区的卫生设施以及粪便、垃圾的治理措施；
(6)完工后的场地清理。
本款补充9.4.7条：
9.4.7 承包人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。
（1）对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施
工现场，施工时间应加以控制。
（2）采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通讯等管线的正常使用。
（3）在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
11. 开工和竣工（完工）
11.3 发包人的工期延误
因发包人原因造成工期延误，只给与延长工期，不办理任何经济补偿签证。
11.4 异常恶劣的气候条件
属于不可抗力的超标准洪水等原因，并导致连续3天以上无法正常施工，需经监理和发包人的确认，发包人同意相应延长工期。
11.5 承包人工期延误
由于承包人的原因造成工期延误的，承包人应向发包人支付逾期完工违约金人民币 10000 元/天；延期超过 30 天，甲方有权解除合同，已完工程量按照已完成合格工程合同价款的 80%结算。
11.6 工期提前
发包人不对提前完工进行奖励。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量要求达到合格标准，符合有关工程建设技术规范，满足设计要求。质量评定以水利工程质量检测部门评定为准。
14. 试验和检验
补充：砼配合比应由具有水利资质的试验室出具，其他试验由具有相应资质的试验室出具。
15.变更
15.1 变更的范围和内容
删除该款(6)项，工程量变动不予调整单价。
15.4 变更的定价原则
15.4.3变增或变更项目：已标价工程量清单中有适用类似子目的单价，采用该类子目单价；已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，则按照山东省现行水利预算定额及取费标准或建筑、市政定额及取费标准，采用投标工程量清单及其单价分析表中已确认的人工、材料价格，投标文件中未包括的材料价格按照临沂市建设行政主管部门公布的同期价格为准，以此核定新的单价为结算单价。
15.4.4本工程在合同执行期间，房屋建筑工程应按照图纸及变更进行施工（包括内外装饰装修，消防、排水、防火等全部内容），并及时报发包人、监理人审核后据实结算。
16.价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整
16.1.1 合同执行期间钢筋、水泥两项主要材料价格以兰山区财政投资评审中心公布的价格为基准价格（不含税），进行价差调整。调整方法为：
（1）在合同规定工期（含发包人延长工期）内，每个结算周期内，以兰山区财政投资评审中心公布的当期主材价格为现行价，现行价格与基准价比较，波动超过±5%时，调整超过±5%的部分。
（2）评审中心公布的价格与到工地的价格差不在调整之列，价差调整不再进入项目单价，只计价差和税金。
（3）在每个结算周期内，调差的材料数量以监理人签认的当期材料用量为准。
16.1.2 本工程在合同执行期间，由承包人自行采购的其他材料、设备不考虑调价，由承包人承担材料、设备价格变动的风险。
17. 计量与支付
17.1工程进度付款
17.1.1付款周期
本工程无预付款，按照工程形象进度支付。招标人将根据投资计划下达和资金到位情况，按阶段拨付。具体拨付方式如下： 
工程完工，拨付合同价的 50%；工程完工满一年且经审定完成后拨付至审定结算价款的 75%，工程完工满两年综合验收通过拨至审定结算价款的 97%，剩余 3%为质保金，质保期满后无质量问题无息付清。 
17.1.2进度付款申请单 
承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式向监理人提交一式 3 份进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。 
注：根据项目实际进展情况，双方可另行签订补充协议调整支付方式。每次计量支付时需提供已完合格工程的质量保证资料、单元工程验收合格证明资料及单元工程量签证单等资料，否则不予支付。补充：关于农民工工资缴纳及工资支付方式按照以下规定执行。为进一步规范劳务用工和农民工工资支付工作，保障农民工的合法权益，本项目严格执行山东省水利厅《关于全面推行水利工程建设项目农民工实名制、工资专用账户管理、施工总承包企业直接代发工资等制度的实施意见(试行)》(鲁水建字[2018]19 号)《关于进一步完善水利建设领域农民工工资保证金制度的通知》(鲁水建函[2018]3 号)、省人力资源和社会保障厅等 15 部门关于印发山东省农民工工资支付监管平台管理办法的通知》（鲁人社规［2019］9 号）、山东省水利厅《关于做好全省农民工工资支付监管平台上线运行工作的通知》（鲁水建函字［2019］61 号）、临沂市水利局《关于推进农民工工资支付监管
平台使用管理的通知》（临水办［2019］41 号）及临沂市农民工工资支付监管平台相关规定。项目开工前，中标单位按工程合同造价的 2%将农民工工资由企业基本账户存入工资专户（工程合同价在 1 亿元以上的，按年度计划应付工程款的 2%缴纳）；工程项目开工后，每月 5 日前，中标单位按月将人工费存入工资专用账户，具体数额双方根据（临水办［2019］41 号）商定。
中标人须按照地方政府缴纳税费的要求缴纳税费。
17.1.2 进度付款申请单
承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式向监理人提交一式6份进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。
17.1.2 进度付款证书和支付时间
不支付逾期付款利息。
17.2 竣工（完工）结算
17.2.1 竣工付款申请单
竣工付款申请单一式6份。
17.3 最终结清
17.3.1 最终结清申请单
最终结算申请单一式6份。
20. 保险
20.1 工程保险
发包人和承包人应按本合同通用合同条款第 20 条的约定投保以下险种：
(1)建筑安装工程一切险(包括材料和工程设备，以发包人和承包人共同名义
投保)；
(2)人员工伤事故险(按各自管辖的人员投保)；
(3)人身意外伤害险(按各自管辖的人员投保)；
(4)第三者责任险(按各自管辖区，以发包人和承包人共同名义投保)；
(5)施工设备险(由承包人负责投保)。
20.2 保险费用
(1)若本合同约定由承包人负责投保建筑安装工程一切险，承包人应按本合同通用合同条款第 20.1 款约定的责任和内容列报。若本合同约定由发包人负责投保建筑安装工程一切险，则承包人不需列报。
(2)承包人人员的工伤事故险和人身意外伤害险应由承包人按本合同通用合
同条款第 20.2 款、第 20.3 款约定的责任和内容，为全部现场施工人员办理保险。
(3)承包人管辖区内的第三者责任险，应由承包人根据本合同通用合同条款第 20.4 款约定的责任和内容办理。
(4)施工设备险由承包人负责投保，保险费用包括在施工设备运行费内。
22.违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
增加：（8）承包人更换项目经理、技术负责人、专职安全生产管理人员等主要项目管理人员。
25. 补充条款
25.1 发包人有权随时向承包人发出关于工程合理施工、竣工及保修所需的补充文件和指标。
25.2 工程中所需一切技术资料、验收资料及相关检验、试验所发生的费用由相关责任方承担。
25.3 施工期间的安全问题、地方关系或个体关系由承包人自行解决。
25.4 承包人的投标总报价为全面涵盖招标文件等约定的全部工程项目交付使用并修改缺陷以及履行招标文件等中约定的所有责任和义务所发生的全部费用。承包人的投标报价与招标文件工程量清单中的任何内容相比作任何变动的，均视作承包人按满足招标范围的内容进行的投标报价，其任何变动均视为已包括在承包人投标报价的单价、合价和总价中，除发生设计变更以外，招标范围以内的其他任何一切费用均视为已摊入招标工程量清单计价表中各相关工程子目的单价或作风险因素处理，视作均已摊入工程量清单计价表中各相关工程子目的单价或总价中，不作计量和支付。
26. 补充条款 
1、项目经理及技术负责人、安全生产管理人员开工后每月驻工地时间不少于 26 天，每缺勤一天罚款 1000 元，在进度款中扣除；实行请销假制度，项目经理及技术负责人每月无故连续缺勤 5 天及以上，发包人有权解除施工合同，一切后果由承包方负责。 
2、 本工程采用全费用综合单价方式结算。 
3、本结算单价和合价已包含施工所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金及招标文件中所暗示的风险、责任和义务，结算时不予调整。 
4、工程量变更价款的调整方式 
4.1 工程在施工过程中确需变更时，必须由建设单位、施工单位、项目管理及监理单位、财政评审单位共同签字认可，并根据临兰办发 2009 年 39 号文、2011 年 114 号文的要求报区政府领导签批，否则变更部分不予调整。 
4.2 工程变更价款的审核依据： 
4.2.1 分部分项工程量清单漏项或设计变更增加新的清单项目，应调增的价款。 
调增价款=Σ(漏项、新增项目工程量×相应新编全费用综合单价） 
相应新编全费用综合单价的确定依据：山东省水利厅 2015 年《山东省水利水电建筑工程预算定额》（上册、下册）、《山东省水利水电工程施工机械台班费定额》、山东省水利厅文件 营改增 鲁水建字〔2016〕5 号；2013 年《山东省建筑、安装、市政、绿化工程工程量清单计价办法》、2016 年《山东省建筑、安装、市政、绿化消耗量定额》、鲁建标字〔2019〕10 号、套用 2018 价目表；土建、市政、绿化人工费按 95 元/工日调 56 元/工日，安装、装饰人工费按 103 元/工日调 56 元/工日，水利人工费按 72 元／工日执行；材料价格执行投标时的主材价格，投标时没有的主材价格，须经承包方、发包方、项目管理单位、监理、财政评审单位共同考察确认后执行,否则不予计取，据此计算后,新编综合单价下浮 5%做为结算单价。 
4.2.2 分部分项工程量清单多余项目或设计变更减少了原有分部分项工程量清单项目，应调减的价款。调减价款=Σ(多余项目原有价款+设计变更减少的项目原有价款） 
4.2.3分部分项工程量清单有误而调增的工程量，或设计变更引起分部分项工程 
量清单工程量增加，应调增的价款。 
调增价款=Σ（某清单项目调增工程量（10%以内部分）×相应中标全费用单价+某清单项目调增工程量（10%以外部分）×相应相应新编全费用单价，新编全费用单价的确定按4.2.1执行
4.2.4 分部分项工程工程量清单有误而调减的工程量或设计变更引起分部分项工程量清单工程量减少，应调减的价款。 
调减价款=Σ[某清单项目调减工程量×相应原全费用综合单价] 
5、工程结算时审减额超出结算报价 5%以外部分所产生的评审费用由承包方承担。 
6、本工程以甲乙双方认可的中介机构出具的工程咨询报告作为竣工结算依据。 
7、暂估价最终结算价格根据建设单位、施工单位、项目管理单位、监理单位、财政评审单位签证价格确定，暂估价材料设备价差调整只计取税金，其他一律不再计取。 
8、本工程管材及管件等主要材料由发包人提供，并负责运至承包人指定地点，由承包人负责保管和转运，费用由承包人已报价中予以综合考虑，结算时不再予以追加；承包人应根据施工计划提前向发包人提供管材及管件使用计划，并按照实际需求量进行提报，严谨超报冒报，因承包人提供数据不准确，导致管材及管件出现大量剩余的，费用由承包人承担。 
9、 承包人自行采购的主要材料及设备必须经各方进行考察并验收合格后方可用于工程，否则，责任由承包人承担。 
10、严格执行施工有关条款，认真履行施工承包合同约定的义务，承担施工合同中约定的责任，不转包工程，不肢解发包工程； 
11、质量保证：按照国家施工验收规范要求，认真组织施工，严把材料质量关、施工质量关，精心施工，创精品工程，确保工程质量符合合同约定要求，如因自身原因发生的质量问题，自行承担相关责任和损失，并自愿接受发包人的处罚； 
12、工期保证：根据工程的具体情况，编制详细的施工组织设计和施工进度计划，采用先进的施工工艺和方法，合理组织施工，做到人员力量足够，工作面足够，冬雨季农忙不停工，保证按照合同要求的工期如期完成。因自身原因导致工期延误的，每延误一天工期承担中标金额 0.5%的违约金； 
13、安全文明施工保证：按照安全文明工地的标准施工，做好降噪除尘工作，做好安全防护工作，减少环境污染，确保不发生安全事故，不发生扬尘污染现象，如因自身原因发生的安全事故，自行承担相关责任和损失，因扬尘治理措施不到位，发生被投诉举报，并被有关部门处理的，自行承担相关责任并自愿接受发包人的处罚； 
14、严格按照图纸设计、有关质量标准及施工验收规范组织施工，不擅自变更，不降低施工质量标准，及时发现、反馈、整改施工过程中的问题，并提出合理化建议； 
16、承包人应在管材及管件使用时间 24 小时前向发包人提供使用计划，否则，因承包人提报使用计划不及时导致工程暂停施工，造成工期延误的，违约责任由承包人承担，违约金按照本合同有关条件执行； 
17、承包单位要服从发包单位的管理，接受监理单位、主管部门的对工程的监督和处罚。
18 发包人有权随时向承包人发出关于工程合理施工、竣工及保修所需的补充文件和指标。
19 工程中所需一切技术资料、验收资料及相关检验、试验所发生的费用均由承包人承担。
20 施工期间的安全问题、地方关系或个体关系由承包人自行解决。
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附件一：
合同协议书
（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 （项目名称） ，已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段 施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）专用合同条款；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单；
（8）其他合同文件。
2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序
在先者为准。
3、签约合同价：人民币（大写） 元（￥ ）。
4、承包人项目经理： 。
承包人技术负责人： 。
5、工程质量符合标准 。
6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8、承包人应按照监理人指示开工，计划开工日期2017年 月 日，竣工
日期2018年 月 日，总工期为 日历天。
9、本协议书一式 份，合同双方各执 份。
10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位公章）           法定代表人或其委托代理人：（签字）  
承包人：（盖单位公章）            法定代表人或其委托代理人：（签字）
年 月 日 年 月 日
















廉政责任书
建设单位（甲方）：
承建单位（乙方）：
为确保水利工程建设质量，预防和制止水利工程建设中发生违规违纪违法和腐败行为，根据《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则（试行）》、《关于实行党风廉政建设责任制的规定》等有关规定，特制定廉政责任书，双方共同遵守执行。
一、甲、乙双方要严格遵守国家的法律法规和党风廉政建设的各项规定。乙方不得将本合同转让和违法分包，否则一旦发现甲方立即终止合同，并报请有关部门。
二、甲方领导及其工作人员保持与乙方的正常业务交往。不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费；不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品；不得在乙方报销任何应由个人支付的费用；不得要求或接受乙方为其购买商品房、房屋装修及出国出境、“参观”旅游等提供方便和资助；不得参加乙方安排的宴请和娱乐健身活动；不得指定招标文件约定外的物资设备生产厂家和供应商；不得要求乙方购买合同规定外的特殊材料和设备。
三、乙方按照合同约定施工。不得以任何理由向甲方领导及其工作人员馈赠礼金、有价证券等；不得以任何名义为甲方领导及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用；不得以洽谈业务、签订合同为借口邀请甲方领导及工作人员外出“参观”旅游或高消费娱乐和健身活动；不得为甲方单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品；不得使用甲方指定的未经招投标的分包队伍；不得向甲方领导及工作人员赠送商品房、装修居室或为其子女上学、出
国留学提供资助；不得违反规定向甲方领导及工作人员实施与行贿有嫌的一切行为。
四、甲、乙双方要互相监督，共同抵制不廉洁行为。乙方如发现甲方领导及工作人员有违反上述规定的索贿受贿等行为，应向甲方上级领导和纪检监察部门[image: ]举报，甲方不得以任何借口对乙方进行报复。甲方如发现乙方有违反上述规定的贿赂行为，应向乙方上级领导和纪检监察部门举报。
五、本廉政责任书作为 工程建设施工合同的必备附件，经双方代表签订后生效。本廉政责任书一式四份，甲、乙双方各执两份，复印件报双方上级纪检监察部门分别留存备案。
甲方：                    乙方：
签字：                    签字：
盖章                      盖章
年 月 日
安全生产责任书
发包人：
承包人：
经甲乙双方协商:甲方将 承包给乙方施工，为使工程能够顺利进行和认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，做到施工安全管理工作的标准化与规范化，确保建设工程项目安全、优质、按期完成，同时为进一步明确有关各方的安全职责，进一步提高本项目建设工程施工安全管理的整体水平，杜绝重大伤亡事故的发生，保证国家与人民的财产与人生安全，根据《中华人民共和国建筑法》，《施工现场管理规定》等有关国家法令法规，甲乙双方特订立此建设工程安全生产责任书，双方共同遵守。
一、 承包方责任
1、 承包人对施工现场安全生产负有主要责任。分包施工企业必须建立健全安全生产管理体系。企业法人为安全生产第一责任人，对本企业的安全生产负责。
2、 施工现场必须建立健全安全生产责任制，承包方项目经理为施工现场安全管理第一责任人，负责本项目安全生产的组织与实施。
3、 承包人应当根据施工组织设计，工程特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的分部分项工程，应按专项安全方案，并采取措施严格执行。
4、 施工现场应健全各类现场安全管理制度，如施工现场定期安全检查与会议制度，各类设备、设备的安全验收制度，安全技术交底制度，安全生产奖罚制度，安全内业资料管理制度及各种技术操作规程及职责等。施工现场必须严格执行施工临时用电，对无验收手续或验收不合格的坚决不予使用。
5、 承包人及工地应严格执行国家及建设行政主管部门有关建筑安全的各项法律、法令、法规及行业规章、规程等管理规定。严格执行现行的“一标准三规范”《建筑施工安全检查标准》（JG59-2011），《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014)。严禁各类违章指挥与违章作业，施工企业应根据安全检验评分标准加强安全日常检查，对存在的问题及时整改，并作好记录。
6、 施工现场应具备良好安全保证措施与完全的安全设施，进入现场应设安全通道等，临街面施工必须封闭施工，保证过往行人的人身安全。施工临时用电必须采用三相五线制。
7、 承包施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工岗位教育培训，提高工人安全防范意识，特种工人必须持证上岗。
8、 施工中发生事故时，施工企业应当采取紧急措施，减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。
9、 承包人应根据中华人民共和国建筑法第五章四十八条的规定，对施工现场进行意外伤害、伤亡保险。
二、 发包方责任
1、发包单位应根据国家有关法令，法规选择符合安全资质的施工企业承包施工。
2、 根据招标投标的有关规定，发包单位应履行合同约定的义务，为确保安全措施经费的足额到位创造条件。
3、 工程开工前，发包人应当向承包人提供与施工现场相关的地下管线等各类隐蔽资料，积极配合施工企业做好安全准备工作。
4、 项目法人负责人应随时督促施工分包单位加强安全管理，按操作规范与规程作业，对施工现场明显存在的安全隐患应及时通知施工单位处理整改。
三、 建设工程承包方安全生产目标
（一）安全管理目标承诺
1、事故管理
本工程杜绝四级及四级以上的伤亡事故的发生。
重伤事故率控制 0%
轻伤事故率控制 1.5‰
2、安全管理
（1）按照施工组织设计中采取的安全措施的项目执行率为 100%，经费保证率 100%。
（2）施工现场每月组织 3 次由公司分管经理或项目经理组织的安全大检查。
（3）施工现场各级职能人员岗位责任制，目标责任书执行率 100%。
（4）施工现场设专职安全员 1 人。
（5）施工现场脚手架及高处防护作业工程、施工用电、施工机械及特料运
输提升设施验收合格率 100%。
（6）施工现场各类机械，机电设备完好率 100%。
3、安全教育
工人岗前二级教育率 100%，特种工人持证上岗 100%；施工管理人员安全培训率 100%。
四、 本表一式四份，发包人、承包人各执二份。
发包人：                承包人：
甲方法定代表人：        乙方法定代表人：
现场代表：              现场负责人：
年 月 日                年 月 日
附件二：   
履约担保格式
履约担保
（发包人名称）：
鉴于 （发包人名称，以下简称“发包人”）接受 （承包人名称，以下称“承包人”）于 年 月 日参加 （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1. 担保金额人民币（大写） （¥ ）。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内支付。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第 15/（9）条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
担保人： （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
年 月 日
注：委托代理人应附授权委托书。
[image: ]附件三：
预付款担保格式
预付款担保
（发包人名称）：
根据 （承包人名称）（以下称“承包人”）与 （发包人名称）（以下简称“发包人”）于 年 月 日签订的 （项目名称） 标段名称 合同协议书，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款
提供担保。
1、担保金额人民币（大写） 元（￥ ）。
2、担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。
3、在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在7天内予以支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。
4、发包人和承包人按《通用合同条款》第15 /（9）条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
担保人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
年 月 日
注：委托代理人应附授权委托书。
[bookmark: _Toc6451]第五章 工程量清单
1. 工程量清单说明
1.1 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸等一起阅读和理解。 
1.2 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算的工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）规定，按施工图纸计算的有效工程量。 
1.3 工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合技术标准和要求（合同技术条款）的规定。 
1.4 工程价款的支付遵循合同条款的约定。 
2. 投标报价说明
2.1 工程量清单报价表组成
工程量清单报价表由以下表格组成：
1.工程项目总价表。
2.工程量清单报价表。
3.计日工项目报价表。
4.工程单价汇总表。
5.工程单价费(税)率汇总表。
6.投标人自行采购主要材料预算价格汇总表。
7.投标人自备施工机械台时(班)费汇总表。
[image: ]8.总价项目分类分项工程分解表。
9.工程单价计算表。
10.人工费单价汇总表。
2.2 工程量清单报价表填写规定
1.除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它单价和合价中。
2.工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接工程费、间接费、企业利润和税金，并考虑到风险因素。投标人应根据规定的工程单价组成内容确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。
3.投标总报价金额(价格)均应以人民币表示，保留到百元。
4.投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。
5.工程项目总价表中工程项目名称按招标文件工程量清单中的相应内容填写，并按分组工程量清单报价表中相应项目合计金额填写。本合同含暂列金额，暂列金额B值按A值的5%计取并列入投标总报价中，安全生产费C值按A值的2%计取并列入投标总报价中。
6.分组工程量清单报价表中的序号、项目名称、计量单位、工程数量，按招标文件分组工程量清单报价表中的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。
7.计日工项目报价表的序号、人工、材料、机械的名称、型号规格以及计量单位，按招标文件计日工项目清单报价表中的相应内容填写，并填写相应项目单价。
8.辅助表格填写：
(1)工程单价汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、价格(费率)填写。
(2)税金费率按最新规定执行。
(3)投标人自行采购主要材料预算价格汇总表，按表中的序号、材料名称、型号规格、计量单位和预算价填写，填写的预算价必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致。
(4)投标人自备施工机械台时(班)费汇总表，按表中的序号、机械名称、型号规格、一类费用和二类费用填写，填写的台时(班)费合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时(班)费单价一致。
[image: ](5)投标人应对工程量清单中的总价项目编制总价项目分解表，每个总价项目一份，项目编号和名称应与工程量清单一致。
(6)本项目设定招标最高限价，报价超出该限值范围的报价无效。
(7)人工费单价汇总表应按人工费单价计算表的内容、价格填写，并附相应的人工费单价计算表。
（8）本工程实施内容为招标图纸中的全部内容，投标人应认真对比图纸和清单，清单中未列项而图纸中明确描述的，视为投标人清单报价中包含了该部分内容。
(9)对于含水量不满足填筑要求的土料，要适当考虑土料翻晒费用，并摊入到土方回填报价中。
(10)本工程临时工程采用固定总价承包方式，承包人应充分考虑临时房屋建筑工程、临时交通道路工程、施工降排水费用、施工用水用电和线路工程、其他临时工程，合理布置及安排临时工程可能发生的费用。
（11）针对本工程特点制定切实可行的冬雨季施工方案及河道安全度汛方案。承包人应无条件的服从发包人的整体度汛规划和要求。所发生的费用摊销在工程报价中，发包人不另行计量和支付。
[bookmark: _Toc13443]

第六章 技术标准和要求
一、工程建设的必要性
华夏水源工程位于临沂市兰山区华夏社区以东祊河上，中泓桩号24+400处。根据《山东省重点水利工程建设实施方案》的要求，为增加雨洪资源有效利用、城市发展提供水源，改善生态环境，该项目建设是必要的。
二、工程规模和设计标准
工程规模为中型，工程等别为Ⅲ等，主要建筑物级别为3级，次要建筑物级别为4级，临时建筑物级别为5级；设计洪水标准为20年一遇，相应洪水流量4672m3/s，校核洪水标准为50年一遇，相应洪水流量6755m3/s；正常蓄水位83.50m，一次性蓄水量1300万m3。
三、工程主要建设内容
[bookmark: OLE_LINK8]新建橡胶坝1座，左岸新建放水闸1座，左、右岸新建引水闸1座，上下游河道整治，配套管理设施等。
四、工程设计
工程主要由橡胶坝主体、放水闸、引水闸、充排水泵站、上下游连接段等组成。
1、橡胶坝主体
橡胶坝总长429.8m，共5节，单节净跨85m，中墩厚1.2m，坝高4.5m，底板顶高程79m，坝袋设计内压比1.3。
橡胶坝顺水流方向总长77m，其中铺盖段长15m，坝底板长16m，消力池陡坡段长9m，消力池水平段长16m，消力池深1.5m，海漫长15m，防冲槽长6m。橡胶坝两岸岸墙采用C30钢筋混凝土结构，墙顶高程84.5m。
橡胶坝底板段两岸采用高压旋喷灌浆进行截渗，右岸截渗长83m，左岸截渗长92m。高压旋喷截渗墙顶高程平正常蓄水位83.50m，底高程深入相对不透水层0.5m。
2、 放水闸
放水闸设置于橡胶坝左端边墩外侧橡胶坝边墩底板上，放水闸底板高程79m，顺水流向长16m，放水闸工作闸门尺寸为2×2m，工作闸门前设检修闸门，检修闸门尺寸为2×2m，放水闸后接C30钢筋混凝土箱涵，箱涵尺寸为2×2m， 长9m，放水闸下游接消力池。
3、引水闸
右岸引水闸位于橡胶坝右岸平台处，主要由控制段、输水管道段等组成。进水口底高程79.50m，控制段采用钢筋混凝土竖井式结构，设1孔1.5×1.5m不锈钢闸门为工作闸门，配8t手电两用螺杆式启闭机。控制段后接DN1500TPEP防腐钢管穿堤。
左岸引水闸位于橡胶坝上游河道左岸， 主要由进口段、输水箱涵、闸室控制段等组成。进口段为八字进水口，长10m；输水箱涵长120m，净空尺寸1.5m×1.5m；闸室采用钢筋混凝土竖井式结构，进水口底高程79.50m，控制段采用钢筋混凝土开敞式结构，设1孔1.5×1.5m不锈钢闸门，8t手电两用螺杆式启闭机，工作闸门前设同型号检修闸门。
4、橡胶坝充排水泵站
泵站布置于左岸，橡胶坝充排水泵站由进水前池和充排水泵房组成，泵站总平面尺寸为21.5×14.8m（长×宽）。泵站采用干式泵房，C30钢筋砼结构，地下一层用于充排水泵及管路布设，地上2层为管理用房，管理用房建筑面积428.54m2。
5、上下游连接段
上游连接段左、右岸边坡采用M10浆砌块石护坡，坡比为1:2，护砌顶高程为现状滩地高程，护砌长600m，M10浆砌石护坡与圆弧岸墙衔接。下游连接段两岸采用圆弧翼墙结合M10浆砌块石护坡。圆弧翼墙后M10浆砌石护坡顶高程为现状滩地高程，坡比为1:2。护坡基础采用C20混凝土结构。
六、水力机械、金属结构及电气
（一）水利机械设计
橡胶坝充水采用3台KQSN350-M17SJ型水泵，2用1备，充坝时间为9h；排水采用4台KQSN500-N28型水泵，3用1备，排水时间为3h。设3根排水主管。主管道及支管材料为 PVC-M，压力等级为0.63MPa，1#、2#主管管径为Φ500，3#主管管径Φ350，支管管径为Φ300。泵站外压力排水管道材料为钢管，管径为DN750，自排管为DN750；泵室内设集水井一处，设1台50WQ15-12-1.1型潜水泵。
（二）电气设计
本工程由附近10kV架空线路T接，长度约为1.5km，泵站选择一台315kVA变压器，外选择一台30kVA变压器供日常管理用电。排水泵采用自耦启动，供水泵采用直接启动。工程选用一台P425E型(340kW，425kVA)柴油发电机组作为备用电源。
管理房配电室内设有PLC控制屏，屏内设有S7-1500型PLC可编程控制器。视频监视系统由一体化球机、固定摄像机、硬盘录像机、监视器等设备组成。
（三）金属结构
橡胶坝的坝袋锚固采用压板螺栓双锚固结构，螺栓间距为0.2m，直径为32mm。坝袋锚固垫板、压板均采用厂家定型产品，型号M400，材料：压板垫板ZG45。放水闸工作闸门及检修闸门各设1扇2×2m铸铁闸门，配QL-100-SD螺杆启闭机，引水闸闸门设1扇1.5×1.5m铸铁闸门，配QL-50-SD螺杆启闭机。

第7章 [bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc24186]投标文件格式


(项目名称） 施工招标


投 标 文 件
标   段









投标人：
法定代表人：
年    月   日
目录
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明
三、授权委托书
四、投标保证金
五、已标价工程量清单
六、施工组织设计
七、项目管理机构
八、资格审查资料
九、其他商务文件
[image: ]―、投标函及投标函附录
(—)投标函
(招标人名称）：
1、我方已仔细研究了              （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意
以人民币（大写）           元（¥           )的投标总报价，工期    日历天，按合同
约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到    。
2、我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或撤回本投标文件。
3、 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元(¥        元）。
4、如我方中标：
(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第 2
章“投标人须知”第 1.4.3项规定的任何一种情形。
6、                               (其他补充说明）。
投标人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：
网址：
电话：
传真：
邮政编码：
年 月 日
(二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	1.1.2.4
	姓名：
手机：
	

	
	技术负责人
	
	
	

	3
	工期
	1.1.4.3
	天数：   日历天
	

	4
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	
	


















二、法定代表人身份证明
投标人名称：________________
单位性质：__________________
地址：______________________
成立时间：______年______月_______日
经营期限：_________________________
姓名：______性别：_______年龄：_______职务：________身份证号：
系_____________________ (投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：________________ (盖单位公章)
______年______月_______日
[image: ]三、授权委托书
本人 ______（姓名）系___（投标人名称）__的法定代表人，现委托_____（姓名）为我
方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改___(项
目名称） 施工招标投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：与投标有效期相同。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明和授权委托人身份证。
投标人：__________________ (盖单位公章)
法定代表人：______________ (签字）
身份证号码：______________
委托代理人：______________ (签字）
身份证号码：______________
年 月 日
[image: ]四、投标保证金
将投标保证金电汇凭证复印件粘贴此处。
附基本账户开户许可证明
五、已标价工程量清单
六、施工组织设计
1、投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工 技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明 施工、水土保持、环境保护管理方案。
2、图表及格式要求：
附表一 拟投入的主要施工设备表
附表二 拟投入的实验和检测仪器设备表
附表三 动力计划表
附表四 进度计划
附表五 施工总平面图
附表六 临时用地表
附表一：拟投入本标段的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率（KW）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




附件二：拟投入的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



附表三：劳动力计划表
单位：人
	工 种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	












附表四：进度计划
1、投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进 行施工的各个关键日期。
2、 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。
















附表五：施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等 设施的情况和布置。
附件六： 临 时 用 地 表
	用 途
	面 积（㎡）
	位 置
	 需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



七、项目管理机构
(―)项目管理机构组成
由投标人制作投标文件时根据配置自动生成
(二）主要人员简历表
	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	执业资格
	
	安全生产考核合格证书
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	

	主要工作经历

	时间
	 参加过的类似项目
	 担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	







八、资格审查资料
(一) 信用公开证明
(二) 基本信息
(三) 资产状况
(四) 良好行为记录
(五) 不良行为记录
(六) 工程业绩汇总表（近三年/全部）
(七) 人力资源信息
(八) 人员参与工程（项目经理、技术负责人【近三年/全部】业绩）
（注：本部分内容由投标人制作投标文件时根据配置自动生成，不得随意撤换、修改。

九、其他商务文件
(一) 联合体（如有）的有关证明材料
(二) 近三年经审计的财务会计报表
(三) 投标人认为需提供的其他材料。
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